

Tribunale di Foggia

VISTO. *Al comparendo le CP*
Foggia, *6/7/21* *fu evasione*

Da: Micor Srl PEC <micorsrl@pec.it>
Inviato: lunedì 5 luglio 2021 11:18
A: oopp.puglia@pec.mit.gov.it; angelo.gentile3258@pec.ordingbari.it
Cc: federicowilliam.basti2335@pec.ordingbari.it; giovanni.russo@ingpec.eu;
prot.tribunale.foggia@giustiziacert.it
Oggetto: R: Protocollo nr: 5043 - del 02/07/2021 - PRBA - Provv. OOPP per la Puglia SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI" - PIANO GENERALE 2018 - INTERVENTO N. 53562 - "Palazzo di Giustizia di Foggia - Interventi di rifacimento dell'impianto di condizionamento" -
Allegati: I: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 3860 - del 19/05/2021 - PRBA - Provv... (491 KB); R: Rifacimento impianto di climatizzazione Palazzo di Giustizia di Foggia . (8,35 KB)
Priorità: Alta

VISTO.
Foggia, *6/7/21*
IL PRESIDENTE VICARIO
Dott. Antonio LUZZANI

Buongiorno,

facendo riferimento Vs ultima comunicazione del 2/7/21 "consegna anticipata dei lavori – sollecito" ci teniamo a confermare quanto già comunicato ns pec del 19/5/21, in allegato, e ns. mail del 29/6/21, in allegato, Vi informiamo che abbiamo provveduto e stiamo provvedendo alla individuazione del materiale e delle apparecchiature per dare corso all'inizio dei lavori e alla chiusura della stagione estiva, come già comunicatoVi.

Qualora sia Vs intenzione smantellare completamente gli impianti esistenti e non renderli più utili alle eventuali funzioni provvisorie ci rendiamo disponibili a programmare l'inizio dei lavori.

In attesa Vs comunicazioni, porgiamo distinti saluti.




UFFICIO AMMINISTRATIVO

Sede legale: via Darwin, 480 00134 Roma

Sede Amm.va/Op.va: via dei Tulipani 3/a 00041 Albano Laziale (RM) tel. 069349141- fax 0693491435

Indirizzo mail società: micorsrl@tin.it

PEC: micorsrl@pec.it



Please consider the environment - do you really need to print this email? /prima di stampare questa mail pensa all'ambiente: necessiti veramente di questa stampa?

Tutte le informazioni contenute in questa email e relativi allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. La diffusione e riproduzione della stessa è severamente vietata ai sensi della normativa in vigore per la tutela della privacy Regolamento (UE) 2016/679. Qualora Le fosse pervenuta per errore la presente email, La invitiamo ad eliminarla e ad inviarci relativa comunicazione.

This message and/or attachments may contain confidential and/or privileged information.

If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. Regolamento (UE) 2016/679. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message.

Da: oopp.puglia@pec.mit.gov.it [mailto:oopp.puglia@pec.mit.gov.it]

Inviato: venerdì 2 luglio 2021 23:30

A: angelo.gentile3258@pec.ordingbari.it; micorsrl@pec.it

Cc: federicowilliam.basti2335@pec.ordingbari.it; giovanni.russo@ingpec.eu;
prot.tribunale.foggia@giustiziacert.it; prot.tribunale.foggia@giustiziacert.it

Oggetto: Protocollo nr: 5043 - del 02/07/2021 - PRBA - Provv. OOPP per la Puglia SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI" - PIANO GENERALE 2018 - INTERVENTO N. 53562 - "Palazzo di Giustizia di Foggia - Interventi di rifacimento dell'impianto di condizionamento" - CU

Invio di documento protocollato

Oggetto: Protocollo nr: 5043 - del 02/07/2021 - PRBA - Provv. OOPP per la Puglia SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI" - PIANO GENERALE 2018 - INTERVENTO N. 53562 - "Palazzo di Giustizia di Foggia - Interventi di rifacimento dell'impianto di condizionamento" - CUP: D77H18002490001 - CIG: 8760322E65. IMPRESA APPALTATRICE: "MICOR S.r.l.", di ROMA. IMPORTO AFFIDAMENTO: ? 517.065,56 (compresi ? 13.514,19 per oneri della sicurezza) CONTRATTO: in corso di stipula. CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

Data protocollo: 02/07/2021

Protocollato da: PRBA - Provv. OOPP per la Puglia

Allegati: 4

Sede certificata: ALBANO LAZIALE (RM)

Spett.le

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la
Campania, Molise, Puglia e Basilicata

Sede Coordinata di Bari

Corso A. De Tullio 1 – BARI

ooopp.puglia@pec.mit.gov.it

Alla c.a. **Responsabile del Procedimento**

Responsabile della Sezione Tecnica Provinciale di Foggia

Dott. Arch. Maria Patrizia PELLICANO

E

DIRIGENTE

Dott. Ing. Roberto SCARAVAGLIONE

p.c. Al

Tribunale di Foggia

Viale I Maggio 3 – FOGGIA

prot.tribunale.foggia@giustiziacert.it

Al

Prof. Ing. Angelo Gentile

Capogruppo R.T.P.

Via R. Da Bari 30 – BARI

Angelo.gentile3258@pec.ordingbari.it

All'

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Puglia

Via Amendola 164/D – BARI

dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it

OGGETTO: "SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI" – PIANO GENERALE 2018 – INTERVENTO N. 53562 –
"Palazzo di Giustizia di Foggia – Interventi di rifacimento dell'impianto di condizionamento" – PROGETTO ESECUTIVO
dell'impianto, per lavori di € 803.027,15 – Importo "Quadro Economico" di € 980.000,00. – CUP D77H18002490001.
Riscontro richiesta consegna lavori – Rif. Comunicazione 3860. 19-05-2021

L'interessata società rende noto che nulla osta alla consegna dei lavori in oggetto in via d'urgenza, in attesa della stipula del relativo contratto.

Al contempo informa che, in virtù della particolarità delle apparecchiature previste nel "Progetto Esecutivo" redatto dal Prof. Ing. A. Gentile, la consegna delle stesse da parte dell'Azienda produttrice potrà avvenire non prima di 10 settimane dall'emissione dell'ordine.

In considerazione di tale imprescindibile aspetto, risulta evidente che l'impianto di condizionamento non potrà essere operativo e funzionante per la stagione estiva corrente.

Si ritiene tuttavia necessario procedere con la consegna dei lavori al fine di poter evadere il suddetto ordine in tempo utile per dar corso ai lavori dopo lo spegnimento degli impianti di condizionamento al termine della stagione estiva.

In attesa di ricevere un Vs riscontro, si porgono cordiali saluti.

MICOR SRL

Il Legale Rappresentante

SERVADIO FAUSTO

Servadio Fausto

Albano L.(RM), 19/05/2021

Estremi

N° 2233/2021.E
Tipo email Posta in entrata- Ricezione documento
Email PEC SI
Data invio 05/07/2021 11:17
Data di registrazione 05/07/2021 11:36
Casella scarico prot.tribunale.foggia@giustiziacert.it

Lavorazione

Stato	chiusa	a partire dal	05/07/2021	alle	11:35
Lavorazione					
U.O competente		dal		alle	
In carico a		dal		alle	
Azioni da fare					
Dettagli azione					

Contenuti

Mittente micorsrl@pec.it
Destinatari oopp.puglia@pec.mit.gov.it; angelo.gentile3258@pec.ordingbari.it
federicowilliam.basti2335@pec.ordingbari.it;
prot.tribunale.foggia@giustiziacert.it; giovanni.russo@ingpec.eu
Oggetto R: Protocollo nr: 5043 - del 02/07/2021 - PRBA - Provv. OOPP per la Puglia SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI" - PIANO GENERALE 2018 - INTERVENTO N. 53562 - "Palazzo di Giustizia di Foggia - Interventi di rifacimento dell'impianto di condizionamento" -

Testo del Messaggio

Buongiorno,

facendo riferimento Vs ultima comunicazione del 2/7/21 "consegna anticipata dei lavori – sollecito" ci teniamo a confermare quanto già comunicato ns pec del 19/5/21, in allegato, e ns. mail del 29/6/21, in allegato, Vi informiamo che abbiamo provveduto e stiamo provvedendo alla individuazione del materiale e delle apparecchiature per dare corso all'inizio dei lavori e alla chiusura della stagione estiva, come già comunicatoVi.

Qualora sia Vs intenzione smantellare completamente gli impianti esistenti e non renderli più utili alle eventuali funzioni provvisorie ci rendiamo disponibili a programmare l'inizio dei lavori.